



МУ «Урус-Мартановский РОО»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г. УРУС-МАРТАН»
(МБОУ «СОШ №6 г. Урус-Мартан»)

МУ «Хьалха-Мартанан КІДО»
Муниципални бюджетни йукъарадешаран учреждени
«ХЬАЛХА-МАРТА ГІАЛИН №6 ЙОЛУ ЙУККЪЕРА ЙУКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЙУУ «Хьалха-Марта гІалин №6 йолу ЙУЙУШ»)

ПРИКАЗ

31 августа 2026 г.

г. Урус-Мартан

№ 23-гф

Об утверждении Дорожной карты по подготовке обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2026/2027 учебном году».

Во исполнение приказа Минобразования ЧР №653-н от 19.05.2026г. «Об утверждении Дорожной карты по подготовке обучающихся образовательных организаций ЧР к участию во ВсОШ в 2026/2027 учебном году», в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях создания благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одаренных обучающихся, повышения результативности их участия в этапах Всероссийской олимпиады школьников, обеспечения качественной подготовки и организованного проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) в 2026/2027 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. прилагаемую Дорожную карту по подготовке обучающихся МБОУ «СОШ №6 г.Урус-Мартан» к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2026/2027 учебном году (далее – Дорожная карта) согласно Приложению №1 к данному приказу;

1.2. прилагаемые списки олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8, 9-11 классов по предметным областям согласно Приложению №2 к данному приказу;

1.3. прилагаемый список школьной рабочей группы из числа педагогов, ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде, согласно Приложению №3 к данному приказу.

2. Возложить ответственность за координацию работы по осуществлению подготовки и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ на заместителя директора по УР Дадаеву П.В.

3. Дадаевой П.В.:

3.1. Включить мероприятия Дорожной карты в школьный план работы;

3.2. Обеспечить реализацию Дорожной карты школы.

4. Заместителю директора по Икт Турпулханову Ш.Р.:

- разместить утвержденную Дорожную карту на официальном сайте школы в срок до 02 сентября 2026 года.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



А.В.Гетаев

31.08..2026 г. № 11-09

Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ №6 г.Урус-Мартан»
_____/А.В.Гетаев/

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников
в 2026/2027 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Проведение семинар-совещания по проведению итогов предыдущего учебного года и доведению целевых установок на 2026/2027 учебный год	Май 2026г.	Зам. дир. по УР; Отв. за публикации	Отчет о проведении мероприятия, публикация в социальных сетях	Июнь 2026г.
2.	Назначение ответственного координатора олимпиады в образовательных организациях (далее – ОО)	Май 2026 г.	Зам. дир. по УР	Приказ	Июнь 2026 г.
3.	Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Май 2026г.	Зам. дир. по УР	Приказ об утверждении плана	Июнь 2026г.
4.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Май 2026 г.	Зам. дир. по УР	Сформирован банк данных	Май 2026 г.
5.	Определение в муниципалитетах педагогических работников ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Май-Июнь 2026 г.	Зам. дир. по УР	Сформирован банк данных	Июнь 2026 г.
6.	Установочное семинар-совещание с педагогическими	Июнь-сентябрь	Зам. дир. по УР	Протокол совещания	Октябрь 2026г.

	работниками, ответственными за подготовку обучающихся к олимпиаде	2026г.			
7.	Разработка учебно-методических материалов для олимпиадной подготовки	В течение обучения	Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой к олимпиаде	Разработанные учебно-методические материалы	Ежеквартально
8.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки и их реализация, в том числе в летний каникулярный период	Июнь-сентябрь 2026 г.	Руководитель ОО, заместитель директора по УР	1) Разработаны дополнительные общеобразовательные программы олимпиадной подготовки 2) Сформирована аналитическая справка о реализации дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки.	Сентябрь 2026 г.
9.	Регистрация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Чеченской Республики» дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и обучающихся по данным программам	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Руководитель ОО; Технический специалист	Сформирован реестр дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и банк данных обучающихся	Октябрь 2026 г.
10.	Мониторинг учебно-воспитательного процесса по олимпиадной подготовке	В течение года	Зам. дир. по УР	Отчет	По итогам мониторинга
11.	Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт	Май 2026 г.	Зам. дир. по УР	Утвержден приказ	Май 2026 г.
12.	Составление индивидуальных общеобразовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады для целенаправленной подготовки с прошлогодними победителями и призерами олимпиады	Май-июнь 2026 г.	Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО	Разработаны индивидуальные образовательные маршруты	Август 2026 г.
13.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (вебинары, семинары)	Июнь-август 2026 г., далее ежемесячно	Зам. дир. по УР	Утвержден график проведения семинаров. Сформирован отчет	Ежеквартально

14.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения и активизации процесса подготовки к олимпиаде	Май-август 2026 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Классные рук-ли 7-8, 9-11 кл.; Зам. дир. по ВР	Отчет о проведении школьного совещания с родительскими комитетами, протокол родительского совещания в ОО.	Ежеквартально
15.	Психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады	Ежеквартально	Педагог-психолог в ОО	Отчет	Ежеквартально
16.	Участие обучающихся и их наставников в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп»	В соответствии с графиком Сириуса	Зам. дир. по ВР	Отчет о количестве принявших участие	До 15 июня 2027 г.
17.	Создание сообщества победителей муниципального этапа и участников заключительного этапа олимпиады движения среди школьников в каждом муниципалитете	Июнь-август 2025 г.	Зам. дир. по УР	Банк данных	Август 2026 г.
18.	Мониторинг наличия необходимого материально-технического оборудования по ОБЗР, физической культуре, труду(технология), физике, химии, биологии для подготовки на всех этапах олимпиады	До 1 сентября 2026 г.	Руководитель ОО; Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО	Отчет	Сентябрь 2026 г.
Школьный этап					
19.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2026/2027 учебном году»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам	Сентябрь - октябрь 2026 г.	Зам. дир. по УР, Зам.дир по УР	Приказ, протокол	Сентябрь 2026 г.
20.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Зам. дир. по УР	Приказ	Сентябрь 2026 г.
21.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайтах ОО	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Тех. специалист; Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО	Размещены протоколы на сайте ОО по каждому общеобразовательному предмету	Сентябрь-октябрь 2026 г.

22.	Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призёров школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2026 г.	Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2026 г.
23.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2026 г.	Зам. дир. по УР; Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО; Тех. специалист	Размещены протоколы с итогами по каждому общеобразовательному предмету, Сформирован отчет	Октябрь 2026 г.
Муниципальный этап					
24.	Формирование и утверждение состава жюри муниципального этапа олимпиады	Сентябрь 2026г.	ИМК	Приказ	Ноябрь 2026г.
25.	Оформление требуемой нормативной документации по муниципальному этапу: - приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2026/2027 учебном году»	Сентябрь 2026 г.	ИМК, заместители директоров по УР в ОО	Приказ	Ноябрь 2026 г.
26.	Проведение ЦОД интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов	Сентябрь-октябрь 2026 г.	ЦОД ответственный координатор в муниципалитете	Аналитическая справка	Ноябрь 2026 г.
27.	Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призёров муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2026 г.	ИМК, заместители директоров по УР в ОО учителя-предметники	Разработаны индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2026 г.
28.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета	Ноябрь-декабрь 2026 г.	ИМК	Размещены протоколы на сайте по каждому общеобразовательному предмету	Ноябрь-декабрь 2026 г.
29.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2026 г.	ИМК	Утверждены протоколы с итогами по каждому общеобразовательному предмету	Ноябрь-декабрь 2026 г.

30.	Подведение итогов муниципального этапа и формирование списка участников регионального этапа олимпиады	До 25 декабря 2026 г.	ИМК	предмету, Отчет Список участников	До 25 декабря 2026 г.
-----	---	--------------------------	-----	---	--------------------------

Приложение №
к приказу МБОУ «СОШ №6 г.Урус-Марта
от 28.08.2026 г. № _____

Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ №6 г.Урус-Мартан»
 /А.В.Гетаев/

